

<b>INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA CONTRATADA</b>	
<b>NO. CONTRATO</b>	<b>MTQ.SDUVOP.FISM.AD.02.2016</b>
<b>Obra: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANDRÉS" EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.</b>	
<b>AVANCE FÍSICO</b>	100.00%
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	99.98%